
Status realisering av nye landbaserte vindkraftanlegg 
 
Status per 21.11.2019 

Det er 26 anlegg som alle nødvendige godkjenninger og er under bygging.  

Under følger status for resterende anlegg:  

 

MTA/detaljplan godkjent, ikke 

igangsatt bygging 

  

Frist for idriftsettelse Anlegg Merknad 

31.12.2020 Okla 

Tysvær 

Tysvær har endring av 

MTA/detaljplan og konsesjon til 

behandling. 

31.12.2021 Buheii 

Haram 

Raggovidda 2 

Lutelandet 

Songkjølen- Engerfjellet 

 

31.12.2024 Ytre Vikna trinn 2  

MTA/detaljplan til behandling   

31.12.2020 Gismarvik 

Faurefjellet 

Skorveheia  

 

31.12.2021 Øyfjellet  

01.09.2022 Bremangerlandet  

MTA/detaljplan, endelig plan 

ikke mottatt/ikke tatt til 

behandling 

  

31.12.2019 Friestad Behandles av OED. 

31.12.2020 Innvordfjellet 

Lillesand 

Dalbygda 

Remmafjellet 

Moldalsknuten 

Kvinesheia 

 

31.12.2021 Raggovidda 3 

Gilja 

Oddeheia og Bjelkeberget 

Andmyran 

 

Offshoreprosjekter eller repowering er ikke inkludert i oversikten 

 


