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Lillesand Vind AS - utsatt frist for idriftsettelse - klagesak 

1. Innledning 

NVE avslo i vedtak av 28. juni 2021 søknad fra Lillesand Vind AS (LV) om henholdsvis 

endring av adkomstvei til vindkraftverket og utsatt frist for idriftsettelse fra 31. desember 2021 

til 31. desember 2022. I dette vedtaket behandles kun spørsmålet om utsatt frist.  

  

2. Bakgrunn 

Ved vedtak av 30. november 2016 stadfestet departementet NVEs vedtak av september 

2015 der LV fikk konsesjon til bygging og drift av Lillesand vindkraftverk.  

 

NVE godkjente MTA og detaljplan for prosjektet 9. november 2020. NVEs godkjennings-

vedtak er påklaget, og klagesaken ble oversendt departementet 17. mars 2021. Klager på 

MTA og detaljplan behandles også som egen sak.  

 

LV startet opp anleggsarbeid i planområdet til vindkraftverket på nyåret 2021.  

 

Lillesand kommune ga 25. juni 2019 vindkraftverket dispensasjon fra gjeldende plan. Et 

snaut år senere, i juni 2020, klaget Motvind på dispensasjonsvedtaket. Den 10. februar 2021 

fant Lillesand kommune at det er grunnlag for å ta klagen fra Motvind til behandling og 

besluttet utsatt iverksettelse av dispensasjonsvedtaket. Slik departementet forstår den 

etterfølgende behandlingen av klagen, besluttet Lillesand kommune først omgjøring av 

dispensasjonsvedtaket etter forvaltningsloven § 35 i eget vedtak, for så i etterfølgende 

klagerunde å endre omgjøringsvedtaket slik at klagen fra Motvind på dispensasjonsvedtaket 

ble tatt til følge. Statsforvalteren i Agder har i vedtak av 1. desember 2021 behandlet 

klagesaken, og funnet at kommunens vedtak i klagesaken er ugyldig.   
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3. Klagen 

NVEs avslag på søknaden om utsatt frist for idriftsettelse er påklaget av LV ved Wikborg 

Rein Advokatfirma. 

 

LV anfører at vedtaket lider av saksbehandlingsfeil, mangelfull begrunnelse og mangler i 

skjønnsutøvelsen. For en nærmere redegjørelse for klagene og klagegrunnene, viser 

departementet til klagen og NVEs oversendelsesbrev av av 27. august av klagesaken om 

fristutsettelse.  

 

NVE har vurdert klagen i brev av 27. august 2021 til departementet, og ikke funnet grunnlag 

for å endre vedtaket av 28. juni 2021.  

 

4. Departementets merknader  

 

Stortinget fattet 19. juni 2020 følgende anmodningsvedtak:  

 

Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for 

idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon. 

 

Olje- og energidepartementet redegjorde for oppfølgingen av vedtaket i 

budsjettproposisjonen (Prop. 1 S 2020-2021). Der heter det blant annet:  

 

Departementet kan vanskelig se at det er forvaltningsrettslig adgang til å avslå en 

søknad om fristforlengelse der et vindkraftanlegg er under bygging med sikte på 

realisering innen 31. desember 2021, og på grunn av «force majeure» eller andre forhold 

utenfor konsesjonærens kontroll blir forsinket. (…) Også tidsnød som skyldes aksjoner 

eller andre tiltak som har til formål å hindre realisering av prosjektet innenfor fastsatt frist 

31. desember 2021 regnes som slike forhold. 

 

I innstillingen (Innst. 9 S (2020-2021)) skrev et flertall i Energi- og miljøkomiteen dette: 

 

Dette flertallet støtter regjeringens vurdering av forvaltningsskjønnet. Det var ikke dette 

flertallets intensjon å stoppe vindkraftanlegg som er sterkt ønsket av vertskommunen, og 

der forsinkelsen skyldes forhold utenfor konsesjonærens kontroll. 

 

Departementet viser til at oppstart av anleggsarbeid for byggingen av Lillesand vindkraftverk 

var i gang med sikte på realisering innenfor gjeldende frist, men ble stanset av Lillesand 

kommune i en klagesaksbehandling som Statsforvalteren i Agder i etterkant har konkludert 

med at ledet ut i et ugyldig vedtak. Departementet finner at forsinkelsen i denne saken i stor 

grad skyldes kommunens uhjemlede myndighetsutøvelse. Dette ligger klart utenfor 

konsesjonærens kontroll. Etter dette finner departementet at søknaden om utsatt frist må 

innvilges.  
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5. Konklusjon 

Klagen tas til følge.  

 

Søknad om utsatt frist for idriftsettelse til 31. desember 2022 innvilges.  

 

Departementets vedtak i klagesaken kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, 

første punktum.  
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